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Introducción 
 
El presente informe constituye el desarrollo de la solución al problema que 
afronta la empresa Arrita Piedra Constructora S.A. (AP Constructora S.A.) 
Dentro de la industria de la construcción esta organización cuenta con una vasta 
experiencia. La empresa desea establecerse como líder en su campo, y para 
lograr esto, opta por la estandarización de sus procesos mediante un Plan de 
Gestión de Proyectos. 
Este trabajo describe detalladamente el desarrollo del Manual de Administración 
de Proyectos como una solución para implementar en la empresa, la cual 
permitirá obtener mejores niveles de desarrollo. Dicho manual está basado en 
los estándares propuestos por el Project Management Institute PMI®, en su 
guía: Los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (2004, 3ed), 
complementado con la extensión de construcción. 
El apoyo de la gerencia de la empresa y el trabajo inicial de otros colaboradores 
de esta, así como los aportes del personal que administra los proyectos 
actualmente, han sentado un precedente de gran importancia para dirigir este 
trabajo exitosamente hacia una solución (Manual de Administración de 
Proyectos) que solvente la necesidad planteada por la organización.  
Adicional a lo anterior; los conocimientos generados durante el programa de 
Maestría en los diferentes cursos combinado con nuestra experiencia en el 
campo de la administración de proyectos constituyen un aporte importante en el 
presente informe de proyecto. 
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Capítulo I 
Generalidades de la investigación 
 
1.1 Referencia empresarial 
1.1.1 Antecedentes de la empresa 
 
La empresa AP Constructora S.A. nace en el año 1987 en la provincia de 
Cartago, dedicada a la construcción de obras civiles, entre ellas: edificios, 
condominios, desarrollos comerciales, desarrollos industriales y similares 
proyectos de construcción. 
Esta empresa forma parte del Grupo AP, el cual nace en el año 2000 como 
respuesta al crecimiento operacional que presentaron las distintas empresas 
fundadas por la Sra. María del Socorro Piedra y el Ing. Eduardo Arrieta, en su 
búsqueda por mejorar cada una de las etapas del proceso constructivo. El Grupo 
AP lo conforman las siguientes empresas:  
• AP Constructora S.A. 
• AP Desarrollos S.A.: surge en el año 1995 al presentarse la oportunidad 
de participar en una licitación privada, enlazando de esta manera las 3 
etapas del ciclo de la obra civil, como lo es el diseño, la construcción y el 
mantenimiento de esta. 
• AP Inmobiliaria S.A.: creada en el año 1998 dedicada al alquiler de 
edificios y apartamentos. Además, brinda el servicio de Guarda 
Documentos para instituciones bancarias. 
• AP Servicios de Mantenimiento S.A.: creada en el año 1999, se dedica al 
mantenimiento de obra civil, electromecánica, arquitectónica, 
remodelaciones pequeñas y proyectos bajo el concepto de llave en mano. 
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1.1.2 Ubicación geográfica 
 
Las oficinas centrales de la empresa AP Constructora S.A. y el Grupo AP se 
encuentran ubicados en la provincia de Cartago, diagonal a la esquina sureste 
del Cementerio General. 
1.1.3 Misión 
 
“Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades del mercado de 
manera ética y profesional con calidad, seguridad y eficiencia, comprometidos 
con nuestros valores en la prestación del servicio y manteniendo un crecimiento 
constante, sostenible y en mejora continua, en armonía con el entorno” 
1.1.4 Visión 
 
“Consolidarnos en el mercado nacional como empresa líder, reconocida por su 
calidad, eficiencia, gestión preventiva, protección del ambiente y mejora 
continua: logrando crecimiento económico y desarrollo integral de la 
organización”. 
1.1.5 Valores 
 
La empresa APC trabaja comprometida con los siguientes valores en todas las 
actividades que desarrolla a lo interno de la empresa y en la prestación del 
servicio a sus clientes: honestidad, lealtad, responsabilidad, eficiencia, 
solidaridad, confianza, empatía y solidez. 
1.1.6 Políticas 
 
La empresa ha establecido las siguientes políticas como medio para lograr sus 
objetivos y alcanzar su visión: 
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• Política de Calidad: desarrollar y mejorar continuamente los procesos, 
cumpliendo siempre con las especificaciones y requerimientos, de 
manera que se superen las expectativas y se logre la satisfacción de los 
clientes. 
 
• Política ambiental: realizar las actividades en armonía con el ambiente, 
para contribuir con la salud y bienestar de los trabajadores y la comunidad 
en la que están inmersos los proyectos. Para esto se aplicarán y 
cumplirán requisitos de protección ambiental dictados por la empresa, la 
legislación nacional vigente y organismos internacionales reconocidos 
como entes comprometidos con la protección del medio ambiente. 
 
• Política de seguridad: velar por la seguridad del personal, ejecutando las 
labores con calidad, eficiencia y bajo las condiciones de salud 
ocupacional óptimas. Se tomarán en cuenta los riesgos asociados a las 
distintas actividades para garantizar la mejora continua y el bienestar de 
quienes laboren, participen o circulen en los proyectos. Para esto se 
aplicarán y cumplirán los requisitos de seguridad e higiene dictados por la 
empresa, la legislación nacional vigente y organismos internacionales 
reconocidos como entes comprometidos con la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
 
1.1.7 Proyectos 
 
La empresa se dedica a la construcción de diferentes obras en distintos lugares 
del país, que van desde edificios y condominios, hasta el diseño y construcción 
de desarrollos industriales.  
A continuación se presentan los principales proyectos elaborados por APC en 
los años 2007, 2008 y 2009: 
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• Ampliación del edificio de cocimiento Productora La Florida S.A. 
• Construcción de puentes de servicios Productora La Florida S.A.  
• Remodelación del área de farmacia CCSS-Hospital Max Peralta. 
• Construcción del Banco Nacional de Costa Rica en la Fortuna de San 
Carlos. 
• Construcción de la sala de Rayos X con Fluoroscopia convencional, CAIS 
Cañas. 
• Diseño y construcción de obra exterior de la Escuela de Música, campus 
Omar Dengo, UNA. 
• Demolición de residencias médicas del Hospital México. 
• Construcción del Banco Nacional de Costa Rica en Río Claro de 
Puntarenas. 
• Remodelación y ampliación del edificio de la agencia del Banco Nacional 
de Costa Rica en Puerto Viejo de Sarapiquí. 
• Construcción Banco Nacional en Ciudad Colón. 
• Construcción de Edificio para Oficinas del Banco Nacional de Costa Rica 
en Pinares. 
• Construcción de Centro Comercial Plaza Boulevard, Cartago.  
• Construcción de oficinas y locales comerciales Centro Comercial Las 
Palmas. 
• Condominio Residencial Horizontal El Nogal. 
• Construcción de Edificio de Oficinas en Lindora. 
• Construcción de Edificio para Restaurante, Lindora. 
• Construcción de Locales Comerciales y Edificio para Oficinas del Banco 
Nacional de Costa Rica, Santa Ana. 
• Construcción de Edificio para Oficinas del Banco Nacional de Costa Rica, 
San Antonio de Desamparados. 
• Construcción de Edificio para Oficinas del Banco Nacional de Costa Rica, 
Heredia. 
• Construcción de la Primera etapa del Colegio Humanístico, UNA. 
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• Construcción y Equipamiento para Diagnóstico por Imágenes de 
Resonancia Magnética. 
• Instalación de cielo suspendido en el Centro de Servicios Financieros, 
Sucursal de Puntarenas, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
• Eliminación de losetas interiores ubicadas en la parte superior de la 
Plataforma de Servicios del Centro Financiero de Alajuela, Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal. 
• Impermeabilización, pintura externa e interna, y mantenimiento de la 
cubierta de techos y pluviales, Sucursal de Puriscal, Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
1.1.8  Estructura organizacional  
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1.2 Justificación del estudio 
 
1.2.1 Situación actual 
 
La empresa AP Constructora S.A. se ha dedicado a la construcción de obras de 
pequeña y mediana envergadura durante más de veinte años. Esta experiencia 
y la incursión en proyectos de desarrollo propio han generado una demanda de 
especialización de sus procesos para hacer frente a proyectos cada vez más 
grandes y especializados, tornando así su ámbito de acción con miras a 
proyectos de gran envergadura. 
Actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de implementación de la 
Administración Profesional de Proyectos (APP), para esto aprovecha la 
condición especial de que cinco de los ingenieros de planta (entre directores de 
proyectos e ingenieros residentes de obra) están cursando la maestría en 
Gerencia de Proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (I.T.C.R.), dos 
colaboradores, y la de Administración de Proyectos en la Universidad para la 
Cooperación Internacional (U.C.I.), tres colaboradores. Sumado a esto, se 
cuenta con que el Gerente de Proyectos de desarrollo es Project Management 
Professional (P.M.P.), y para terminar de respaldar esta iniciativa, se cuenta con 
el total apoyo e identificación con el proyecto por parte del Gerente General de la 
empresa. 
Así lo anterior, se pretende generar un gran proyecto en la empresa llamado 
“Implementación de la Administración Profesional de Proyectos en AP 
Constructora S.A.” 
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1.2.2 Situación deseada 
 
Contar con procesos estandarizados que le permitan a la empresa administrar 
proyectos de una forma profesional y acorde a las nuevas tendencias del 
mercado con miras al desarrollo de proyectos de gran tamaño.  
 
1.2.3 Necesidad de negocio 
 
La principal necesidad de la empresa es contar con un Plan de Gestión de 
Administración de Proyectos que le permita estandarizar sus procesos actuales 
y mejorarlos o ajustarlos a las exigencias de los proyectos que se desarrollan 
actualmente. 
La necesidad de ordenar y estandarizar los procesos y herramientas que se 
utilizan en la empresa nace como una inquietud por mejorar la metodología de 
trabajo de AP Constructora S.A. 
 
1.2.4 Planteamiento del problema 
 
¿De qué manera se puede estandarizar la administración de proyectos en AP 
Constructora para lograr una mejora en la metodología empleada en la 
actualidad? 
 
1.2.5 Objetivos 
 
1.2.5.1 Objetivo General 
 
• Desarrollar de Plan de Gestión de Administración de Proyectos bajo los 
estándares del PMI 
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1.2.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar una revisión de la forma actual en que manejan los procesos de 
administración de proyectos por parte de los ingenieros de la empresa. 
 Evaluar los procesos ya estandarizados a la fecha para su mejora. 
 Generar subprocesos y herramientas para los procesos de: Inicio, Planeación 
y Ejecución, contemplado las nueve áreas del conocimiento y las cuatro 
áreas de la extensión de construcción. 
 Implementar subprocesos y herramientas para los procesos de Control y 
Seguimiento, y Cierre. 
 
1.2.6 Supuestos y restricciones 
 
1.2.6.1 Supuestos  
 
Para la ejecución de este proyecto se supondrá que se cuenta en la empresa 
con la  información  de cómo los directores de proyecto y  los  ingenieros 
residentes desarrollan los proyectos actualmente. 
 
Se realizará el trabajo fundamentado en los siguientes grupos de proceso: inicio, 
planeación, ejecución, control y seguimiento y cierre. 
 
En caso de requerirse información adicional por parte de los directores de 
proyecto y los ingenieros residentes, estos colaborarán con respuestas prontas a 
la información solicitada para evaluar datos.  
Se tiene acceso a la información que hasta la fecha se ha generado, recopilado 
e implementado de las otras áreas del gran proyecto de la empresa que está en 
proceso. 
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1.2.6.2 Restricciones 
 
El proyecto se realizará solamente para el área de ingeniería de la empresa AP 
Constructora S.A. y no podrá exceder un plazo mayor a las doce semanas. 
Además será necesario ajustarlo a los formatos existentes actualmente en la 
empresa. 
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Capítulo II 
Marco Teórico 
2.1 Proyecto 
 
En la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía PMBok 
2004) del Project Management Institute (PMI) se definen dos características 
principales para cumplir un proyecto: la primera se refiere a que es un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado y la 
segunda es que todo proyecto es único; ambas características son básicas para 
definir n proyecto. 
Harvey A Levine, (2004); define un proyecto como “un grupo de tareas 
realizadas en un periodo de tiempo definido, para concluir con ciertos objetivos 
específicos. Un proyecto tiene un ciclo de vida con un inicio y un final, posee un 
alcance que puede ser categorizado en actividades definidas, tiene un 
presupuesto definido y es usual que requiera el uso de múltiples recursos”. 
(página 03). Dicha definición incluye varios aspectos que se toman en cuenta 
dentro de la filosofía que propone el PMI.  
Un proyecto es un esfuerzo único para introducir o producir un nuevo producto o 
servicio conforme a con ciertas especificaciones y estándares. Este esfuerzo es 
completado dentro de los parámetros del proyecto, incluyendo tiempo 
establecido, costo y recurso humano (Joan Knudson and Ira Bitz, , año 1991) 
 
 
 
	   18	  
2.1.1 Temporal 
 
'Temporal' significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final 
definido. El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o 
cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser 
alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea 
cancelado.  
 
'Temporal' no necesariamente significa de corta duración; muchos proyectos 
duran varios años. En cada caso, sin embargo, la duración de un proyecto es 
limitada. Los proyectos no son esfuerzos continuos. 
 
Además, 'temporal' no es aplicable, generalmente al producto, al servicio o al 
resultado creado por el proyecto. La mayoría de los proyectos se emprenden 
para obtener un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para erigir un 
monumento nacional creará un resultado el cual se espera que perdure durante 
siglos. Con frecuencia, los proyectos también pueden tener impactos sociales, 
económicos y ambientales, intencionales o no, que perduran mucho más que los 
propios proyectos. 
 
La naturaleza temporal de los proyectos puede aplicarse también a otros 
aspectos de la empresa: 
 
• La oportunidad o ventana de negocio normalmente es temporal: algunos de 
los proyectos tienen un período limitado para producir sus productos o servicios. 
•  El equipo del proyecto, como unidad de trabajo, pocas veces perdura 
después del proyecto. Un equipo creado con el único fin de llevar a cabo el 
proyecto lo desarrollará y luego se disolverá, y los miembros del equipo serán 
reasignados una vez que concluya el proyecto. 
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2.1.2 Productos, servicios o resultados únicos 
 
Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos entregables son 
productos, servicios o resultados. Los proyectos pueden crear: 
 
• Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un 
elemento terminado o un componente 
• La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del 
negocio que respaldan la producción o la distribución 
 
• Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de un 
proyecto de investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para 
determinar si existe o no una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 
sociedad. 
 
La singularidad es una característica importante de los productos entregables de 
un proyecto. Por ejemplo, se han construido muchos miles de edificios de 
oficinas, pero cada edificio individual es único: diferente propietario, diferente 
diseño, diferente ubicación, diferente contratista, etc. La presencia de elementos 
repetitivos no cambia la condición fundamental de único del trabajo de un 
proyecto. 
2.1.3 Proyectos frente a trabajos operativos 
 
Las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr un conjunto de 
objetivos. Por lo general, los trabajos se clasifican en proyectos y operaciones, 
aunque en algunos casos estos se superponen. Pueden compartir varias de las 
siguientes características: 
• Realizados por personas 
• Restringidos por la limitación de los recursos 
• Planificados, ejecutados y controlados 
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Los proyectos y las operaciones difieren primordialmente en que las operaciones 
son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son temporales y únicos. 
Los objetivos de los proyectos y las operaciones son fundamentalmente 
diferentes. La finalidad de un proyecto es alcanzar su objetivo y luego concluir.  
 
Por el contrario, el objetivo de una operación continua es dar respaldo al 
negocio. Los proyectos son diferentes porque el proyecto concluye cuando se 
alcanzan sus objetivos específicos, mientras que las operaciones adoptan un 
nuevo conjunto de objetivos y el trabajo continúa. 
 
Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la organización y pueden 
involucrar a una sola persona o a varios miles. Pueden durar entre unas pocas 
semanas y varios años. Los proyectos pueden incluir una o varias unidades 
organizativas, como, por ejemplo, las asociaciones transitorias y los convenios 
para un proyecto determinado. Entre los ejemplos de proyectos se incluyen, 
entre otros: 
• Desarrollar un nuevo producto o servicio. 
• Efectuar un cambio en la estructura, en el personal o en el estilo de una 
organización. 
• Diseñar un nuevo vehículo de transporte. 
• Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado. 
• Construir un edificio o una planta 
• Construir un sistema de abastecimiento de agua para una comunidad  
• Realizar una campaña para un partido político 
• Implementar un nuevo procedimiento o proceso de negocio 
• Responder a una solicitud de contrato. 
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2.1.4 Procesos de un proyecto 
 
Según el autor de Administración Profesional de Proyectos la Guía (Yamal 
Chamoun, 2002) establece que un proyecto pasa por cinco procesos: 
• Inicio: establecer la visión del proyecto, el qué; la misión por cumplir y 
sus objetivos, la justificación, las restricciones y supuestos. 
• Planeación: desarrollar un plan que nos ayude a prever el cómo 
cumpliremos los objetivos, tomando en cuenta una serie de factores que 
afectan todo proyecto. Momento de establecer las estrategias, con énfasis 
en la prevención de la improvisación. 
• Ejecución: implementar el plan, contratar, administrar los contratos, 
integrar al equipo, distribuir la información y ejecutar las acciones 
requeridas de acuerdo a lo establecido. 
• Control: comparar lo ejecutado o real contra lo que previmos o 
planeamos (control), de no identificar desviaciones, continuamos con la 
ejecución. Si se encuentran desviaciones, en equipo acordamos la acción 
correctiva (planeación adicional), y luego continuamos con la ejecución, 
manteniendo informado al equipo. 
• Cierre: concluir y cerrar relaciones contractuales profesionales para 
facilitar referencias posteriores al proyecto así como para  el desarrollo de 
futuros proyectos. Por último se elaboran los documentos con los 
resultados finales, archivos, cambios, directorios, evaluaciones y 
lecciones aprendidas.  
2.2 Finalidad de La GUÍA del PMBOK® 
 
La finalidad principal de la Guía del PMBOK® es identificar el subconjunto de 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido como 
buenas prácticas. 'Identificar' significa proporcionar una descripción general en 
contraposición a una descripción exhaustiva. 'Generalmente reconocido' significa 
que los conocimientos y las prácticas descritos son aplicables a la mayoría de 
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los proyectos, la mayor parte del tiempo, y que existe un amplio consenso sobre 
su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa que existe un acuerdo general en 
que la correcta aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede 
aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos 
diferentes. 'Buenas prácticas' no quiere decir que los conocimientos descritos 
deban aplicarse siempre de forma uniforme en todos los proyectos. 
 
2.2.1 Nueve áreas del conocimiento  
 
• Gestión de la Integración del Proyecto, describe los procesos y 
actividades que forman parte de los diversos elementos de la dirección de 
proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan dentro 
de los grupos de procesos de dirección de proyectos.  
• Gestión del Alcance del Proyecto, describe los procesos necesarios 
para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 
sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.  
• Gestión del Tiempo del Proyecto, describe los procesos relativos a la 
puntualidad en la conclusión del proyecto 
• Gestión de los Costes del Proyecto, describe los procesos involucrados 
en la planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma 
que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado 
• Gestión de la Calidad del Proyecto, describe los procesos necesarios 
para asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos por los 
cuales ha sido emprendido. 
• Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, describe los 
procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. 
• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, describe los procesos 
relacionados con la generación, recogida, distribución, almacenamiento y 
destino final de la información del proyecto en tiempo y forma.  
• Gestión de los Riesgos del Proyecto, describe los procesos 
relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto.  
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• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, describe los procesos para 
comprar o adquirir productos, servicios o resultados, así como para 
contratar procesos de dirección.  
 
	   24	  
Capítulo III 
Marco Metodológico 
3.1 Tipo de investigación 
 
Debido que la finalidad de este estudio es la solución de un problema práctico, 
en este caso la administración de proyectos en AP Constructora, y el objetivo 
lograr la estandarización de los procesos actuales, podemos considerar ésta una 
investigación aplicada. 
 
3.2 Sujetos y fuentes de información  
 
Los sujetos de información para el desarrollo de la propuesta fueron los 
diferentes funcionarios de AP Constructora a saber:  
• Gerente de compras y servicios generales: encargado de las labores de 
abastecimiento de suministros, compra de materiales y equipo requerido 
para la ejecución de los proyectos y las  labores cotidianas del área 
administrativa.  
• Director de proyectos: es la persona nombrada por la empresa para lograr 
los objetivos de un proyecto específico. Coordina y supervisa el diseño, 
elaboración y programa de ejecución del proyecto.  
• Ingeniero residente: supervisa y controla el proceso operacional, la 
correcta ejecución de las labores y uso de los distintos materiales y 
equipo. Dirige y organiza las actividades del personal operativo en el sitio 
de la obra. 
• Ingeniero de presupuestos: cotiza materiales y servicios de los 
contratistas para formular el presupuesto de cada proyecto, así como el 
debido control de este. 
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• Ingeniero de seguridad: encargado de las labores de planificación, control 
y seguimiento del Plan de Seguridad de los proyectos. Vela por el 
cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y ambiente 
establecidas en la realización de los proyectos.  
• Responsable de recursos humanos: realiza labores relacionadas con la 
gestión del recurso humano tales como: planillas, incapacidades y 
liquidaciones. 
Cada funcionario o colaborador aportó las herramientas y procesos utilizados 
(hojas electrónicas, machotes y plantillas) para el desempeño de sus labores y 
funciones cotidianas dentro de la organización.  
Para las áreas del conocimiento de alcance, tiempo y costo ya se contaban con 
herramientas y procesos depurados previamente, trabajo realizado por un 
colaborador de la empresa.  
GECASA (Gestión de Calidad Seguridad y Ambiente), es el responsable de velar 
que se cumplan las políticas y estándares establecidos en cada uno de los 
proyectos en lo que respecta a calidad, seguridad y ambiente se ha encargado 
de estandarizar la áreas del conocimiento que dan origen a su nombre.  
La fuente de información indispensable para la elaboración del plan de gestión 
es La Guía Fundamental de la Dirección de Proyectos (2004, 3 ed) y su 
extensión para construcción, ambas publicadas por el Project Management 
Institute. Adicionalmente, literatura de autores como: Yamal Chamoun (2002), 
Jack Gido  y James Clement (2007). 
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3.3 Procesamiento y análisis de información 
 
3.3.1 Organización de la información 
 
Las herramientas, procesos, plantillas y formatos obtenidos se agruparon 
tomando en cuenta la siguiente tabla:  
 
Tabla 1, Correspondencia de los procesos de dirección de 
proyectos a los grupos de procesos de dirección de proyectos y 
a las áreas del conocimiento. 
Grupos de procesos de dirección de proyecto Procesos de 
un área del 
conocimiento 
Grupo de 
procesos de 
iniciación 
Grupo de 
procesos de 
planificació
n 
Grupo de 
procesos de 
ejecución 
Grupo de 
procesos de 
seguimiento 
y control 
Grupo de 
procesos de 
cierre 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 
 
Desarrollar el 
Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 
Preliminar 
Desarrollar el 
plan de gestión 
del proyecto 
Dirigir y 
gestionar la 
ejecución del 
proyecto 
Supervisar y 
controlar el 
trabajo de 
proyecto 
 
Control 
integrado de 
cambios 
Cerrar proyecto 
Gestión del alcance 
del proyecto 
Iniciación Planificación del 
alcance 
 
definición del 
alcance 
 
Crear EDT 
 Verificación del 
alcance  
 
Control del 
alcance  
 
Gestión del tiempo 
del proyecto 
 Definición de la 
actividades del 
proyecto 
 
Establecimiento 
de la secuencia 
de actividades 
 
Estimación de 
recursos de 
actividades 
 
Estimación de 
la duración de 
las actividades 
Definir impacto 
de actividades 
Control del 
cronograma 
 
Desarrollar 
curvas de 
progreso 
 
Monitorear el 
progreso 
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Desarrollo del 
cronograma  
Gestión de los 
costes del proyecto 
 Planeación de 
los recursos 
 
Estimación de 
costes de 
proyecto 
 
Preparación del 
presupuesto de 
costes 
 Control de 
costes 
 
Gestión de la 
calidad del 
proyecto 
 Planificación de 
la calidad del  
proyecto  
Realizar 
aseguramiento 
de la calidad  
Realizar control 
de calidad 
 
Gestión de los 
recursos humanos 
del proyecto 
 Plan 
organizacional 
 
 
Planificar los 
recursos 
humanos 
 
Adquirir el 
equipo de 
trabajo  
Adquirir el 
equipo del 
proyecto 
 
Desarrollar el 
equipo del 
proyecto 
Gestionar el 
equipo del 
proyecto 
 
Gestión de las 
comunicaciones 
 Planificación de 
las 
comunicaciones 
Distribución de 
la información 
Informar el 
rendimiento 
 
Gestionar a los 
interesados 
 
 
Gestión de los 
riesgo del proyecto 
 Planificación de 
la gestión de 
riesgos 
 
Identificación de 
riesgos 
 
Análisis 
cualitativo de 
riesgos 
 
Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 
 
Planificación de 
la respuesta a 
os riesgos 
 Seguimiento y 
control de 
riesgos 
 
Gestión de las 
adquisiciones del 
proyecto 
 Planificar las 
compras y 
adquisiciones 
 
Planificar la 
Solicitar 
respuesta de 
vendedores 
 
Selección de 
Administración 
del contrato 
 
 
Cierre del 
contrato 
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contratación 
 
vendedores 
 
Administración 
de contratos 
Gestión de 
seguridad 
ocupacional 
 Realizar plan de 
seguridad 
ocupacional 
Ejecución del 
plan de 
seguridad 
ocupacional 
 Administrar y 
reportar  
Gestión ambiental  Realizar plan 
ambiental 
Asegurar plan 
ambiental 
Realiza control 
ambiental 
 
Gestión financiera  Realizar 
planeación 
financiera 
 Realizar control 
financiero 
Administrar los 
registros 
Gestión de 
reclamos 
 Identificar 
reclamos 
 
Cuantificar 
reclamos 
 Prevenir 
reclamos 
Resolver 
reclamos 
Fuente: PMI Institute. 
Una vez clasificada la información se procede a hacer un análisis de las 
herramientas provistas. El análisis consistió en la eliminación de duplicidad de 
información y la unificación de herramientas similares o que cubrieran los 
mismos procesos. 
Seguidamente, se estableció una matriz de responsabilidades, en la que se 
asignaron a los diferentes colaboradores las áreas del conocimiento con todos 
sus procesos, con el fin de que cada uno desarrollara los procesos y 
herramientas asignados.  
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Tabla 2, Matríz de responsabilidades 
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
  
C
ol
ab
or
ad
or
 1
 
C
ol
ab
or
ad
or
 2
 
C
ol
ab
or
ad
or
 3
 
 
1 Plan de gestión de administración de proyectos. 
   
 
1.1 Planteamiento del proyecto     
1.1.1 Definir el tema        
1.1.2 Obtener aprobación del tema        
1.1.3 Describir detalladamente del alcance        
1.1.4 Definir el tiempo de ejecución del proyecto.        
1.1.5 Definir la metodología a utilizar        
1.1.6 Definir el presupuesto del proyecto        
1.1.7 Documentar proceso de planteamiento        
1.1.8 Completar Acta de Proyecto.        
1.1.9 Generar Plan de Proyecto        
1.2 Evaluar previamente la situación actual.        
1.2.1 Analizar proceso actual de estandarización        
1.2.2 Recopilar información de procesos actuales a estandarizar        
1.3 
Generar una propuesta de planificación, ejecución, control y 
seguimiento, y cierre.         
1.3.1 
Revisar las herramientas básicas generadas a la fecha en la 
organización        
1.3.2 Generar herramientas para el proceso de Inicio        
1.3.2.1 Alcance        
1.3.2.1.1 Desarrollar acta de constitución        
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1.3.2.1.2 Desarrollar el enunciado del alcance        
1.3.2.1.3 Iniciar Proyecto        
1.3.3 Generar herramientas para el proceso de Planeación        
1.3.3.1 Integración        
1.3.3.1.1 Desarrollar el plan del proyecto        
1.3.3.2 Alcance        
1.3.3.2.1 Planear el alcance        
1.3.3.2.2 Definir el alcance        
1.3.3.2.3 Crear EDT        
1.3.3.3 Tiempo        
1.3.3.3.1 Definir actividades        
1.3.3.3.2 Definir secuencia        
1.3.3.3.3 Estimar recursos de actividades        
1.3.3.3.4 Estimar duración de actividades        
1.3.3.3.5 Desarrollar programa de trabajo        
1.3.3.4 Costo        
1.3.3.4.1 Planear recursos        
1.3.3.4.2 Estimar el costos        
1.3.3.4.3 Estimar presupuesto        
1.3.3.5 Calidad        
1.3.3.5.1 Planear el plan        
1.3.3.6 Recurso Humano        
1.3.3.6.1 Realizar el plan organizacional        
1.3.3.6.2 Reclutar personal        
1.3.3.7 Comunicaciones         
1.3.3.7.1 Realizar plan de comunicación        
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1.3.3.8 Riesgos        
1.3.3.8.1 Planificar la gestión de riesgos        
1.3.3.8.2 Identificar riesgos        
1.3.3.8.3 Analizar cualitativamente        
1.3.3.8.4 Analizar cuantitativamente        
1.3.3.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos        
1.3.3.9 Abastecimiento        
1.3.3.9.1 Planear el abastecimiento        
1.3.3.9.2 Planificar contrataciones        
1.3.3.10 Seguridad        
1.3.3.10.1 Realizar plan de seguridad ocupacional.        
1.3.3.11 Ambiente        
1.3.3.11.1 Realizar plan ambiental        
1.3.3.12 Finanzas        
1.3.3.12.1 Realizar planeación financiera.        
1.3.3.13 Reclamos        
1.3.3.13.1 Identificar reclamos        
1.3.3.13.2 Cuantificar reclamos        
1.3.4 Someter a aprobación procesos de inicio y planeación        
1.3.5 Generar herramientas para el proceso de Ejecución        
1.3.5.1 Integración        
1.3.5.1.1 Ejecutar el plan        
1.3.5.2 Tiempo        
1.3.5.2.1 Definir impacto de actividades        
1.3.5.3 Calidad        
1.3.5.3.1 Asegurar calidad        
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1.3.5.4 Recursos Humanos        
1.3.5.4.1 Adquirir el equipo del proyecto        
1.3.5.4.2 Desarrollar el equipo del proyecto        
1.3.5.5 Comunicaciones         
1.3.5.5.1 Distribuir la información        
1.3.5.6 Abastecimiento        
1.3.5.6.1 Ejecutar contrataciones        
1.3.5.6.2 Seleccionar proveedores        
1.3.5.6.3 Administrar contratos        
1.3.5.7 Seguridad        
1.3.5.7.1 Ejecutar plan        
1.3.5.8 Ambiente        
1.3.5.8.1 Asegurar plan ambiental        
1.3.6 Someter a aprobación procesos de ejecución        
1.3.7 
Generar herramientas para el proceso de control y 
seguimiento        
1.3.7.1 Integración        
1.3.7.1.1 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto        
1.3.7.1.2 Control integrado de cambios.        
1.3.7.2 Alcance        
1.3.7.2.1 Verificar alcance        
1.3.7.2.2 Controlar el alcance        
1.3.7.2.3 Controla los cambios de alcance        
1.3.7.3 Tiempo        
1.3.7.3.1 Controlar el cronograma        
1.3.7.3.2 Desarrollar curvas de progreso        
1.3.7.3.3 Monitorear el progreso        
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1.3.7.4 Costo        
1.3.7.4.1 Controlar costos        
1.3.7.5 Calidad        
1.3.7.5.1 Realizar control de calidad        
1.3.7.6 Recursos Humanos        
1.3.7.6.1 Gestionar al equipo del proyecto        
1.3.7.7 Comunicaciones         
1.3.7.7.1 Informar el rendimiento.        
1.3.7.7.2 Gestionar a los interesados        
1.3.7.8 Riesgos        
1.3.7.8.1 Dar seguimiento y control de riesgos        
1.3.7.9 Abastecimiento        
1.3.7.9.1 Administrar el contrato        
1.3.7.10 Ambiente        
1.3.7.10.1 Realizar control ambiental        
1.3.7.11 Finanzas        
1.3.7.11.1 Realizar control financiero        
1.3.7.12 Reclamos        
1.3.7.12.1 Prevenir reclamos        
1.3.8 Someter a aprobación procesos de control y seguimiento        
1.3.9 Generar herramientas para el proceso de cierre        
1.3.9.1 Integración        
1.3.9.1.1 Cerrar proyecto.        
1.3.9.2 Abastecimiento        
1.3.9.2.1 Cerrar el contrato        
1.3.9.3 Recursos Humanos        
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1.3.9.3.1 Finalizar el proyecto        
1.3.9.4 Comunicaciones         
1.3.9.4.1 Cerrar administrativamente el proyecto        
1.3.9.5 Seguridad        
1.3.9.5.1 Administrar y reportar        
1.3.9.6 Finanzas        
1.3.9.6.1 Administrar los registros        
1.3.9.7 Reclamos        
1.3.9.7.1 Resolver Reclamos        
  Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV 
Desarrollo de la propuesta 
 
4.1 Introducción 
 
En la actualidad AP Constructora está iniciando la aplicación de algunas 
herramientas generadas a partir de la primera etapa del gran proyecto de 
estandarización de procesos. El producto de este proyecto es el “Manual de 
administración de proyectos de AP Constructora” que en esta etapa se actualiza 
y se completa, con el fin de integrar las trece áreas del conocimiento que 
abarcan la guía del PMBOK y la extensión de construcción. 
Para desarrollar el contenido de este manual se procedió con la revisión de la 
forma en que la empresa gestiona en la actualidad sus proyectos en las 
diferentes áreas del conocimiento. En el chequeo se observaron deficiencias en 
algunos procesos que ya existían en las áreas de: alcance, tiempo, costo, 
calidad, seguridad, ambiente e integración, también se agregaron procesos 
nuevos. Para citar un ejemplo en el área de tiempo se agregó el proceso de 
“Determinación de los pesos de las actividades” el cual constituye una 
importante herramienta de toma de decisiones para el Director de Proyectos. 
Con respecto al resto de las áreas: recurso humano, comunicación, riesgos, 
abastecimiento, reclamos y finanzas se generaron procesos y herramientas 
totalmente nuevos, ya que no se contaba con alguna norma establecida. 
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4.2 El Manual de Administración de Proyectos  
 
4.2.1 Parte 1. Introductoria 
 
Esta parte inicia con una explicación de la relación de procesos en el desarrollo 
de proyectos, desde el punto de vista de la importancia que tiene para AP 
Constructora la mejora continua y cómo la Administración Profesional de 
Proyectos se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de la organización. A 
partir de lo anterior, se establece como regla para todo proyecto el uso de los 
cinco grupos de procesos: inicio, planeación, ejecución, control y cierre.  
4.2.2 Parte 2. Los procesos 
 
Esta sección pretende explicar de manera resumida cada grupo de procesos y 
su respectivo diagrama de flujo, para lo cual tenemos: 
4.2.2.1 Proceso de inicio 
 
Este proceso constituye la etapa donde el equipo del proyecto se empieza a 
familiarizar con el proyecto, al finalizar este proceso se logra la autorización para 
el inicio del proyecto. 
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Ilustración 1 Proceso de Inicio 
 
 
Fuente: Adaptación de diagramas capítulo 3, Guia del PMBok, 3ed 
El diagrama de flujo de “Inicio” en el cual se tiene en la parte izquierda la entrada 
o insumo necesario para este proceso y que corresponde a la elaboración de la 
oferta, ya sea de una licitación pública, privada o de un proyecto de desarrollo. 
Dentro del proceso al Director de Proyectos le corresponde desarrollar el acta de 
inicio, mediante la herramienta del mismo nombre. Una vez finalizada el acta de 
inicio, el Gerente de Operaciones procede a revisar y aprobar dicho documento 
para pasar luego a alguno de los siguientes procesos indicados a la derecha del 
diagrama mediante flechas de relación, en este caso sería el de planificación. 
4.2.2.2 Proceso de planeación 
 
El proceso de planeación se puede considerar como el más importante de los 
cinco grupos de procesos dentro del manejo de los proyectos en APC. En este 
proceso se identifican, se definen y se concretan los procesos necesarios para 
definir el alcance, el tiempo, los costos, las compras, el recurso humano, la 
comunicación, los riesgos, la calidad, la seguridad laboral y ambiental, los 
reclamos y las finanzas que se ejecutarán en el proyecto. Así mismo, también se 
explica la importancia de generar el plan del proyecto como requisito 
fundamental para iniciar con la ejecución del proyecto. 
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En el diagrama de flujo se puede observar que el insumo o entrada para este 
proceso es el proceso de inicio. A partir del presupuesto inicial elaborado por la 
oficina de presupuestos, le corresponde al Director de Proyectos realizar el 
proceso de planeación con la colaboración del resto del equipo del proyecto de 
acuerdo a la asignación de responsabilidad que aparece en la matriz de roles, 
responsabilidades y procesos. Para esto se inicia con la determinación de la 
EDT del proyecto a partir de la cual intervienen doce áreas del conocimiento con 
sus respectivos subprocesos y herramientas, de las cuales tanto seguridad 
como ambiente las desarrolla GECASA (Gestión de Calidad, Seguridad y 
Ambiente). 
 
 
	   39	  
Ilustración 2 Proceso de Planeación 
 Fuente: Adaptación de diagramas capítulo 3, Guia del PMBok, 3ed 
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Herramientas del proceso por área del conocimiento 
Alcance: 
• Estructura de desglose de trabajo (EDT) 
Costos: 
• Elaboración del presupuesto 
Tiempo: 
• Elaboración del cronograma 
• Plan de tres semanas adelante 
Calidad: 
• Formulario para aprobación de materiales y equipo 
• Planeación de las pruebas de calidad 
• Manual de calidad de obra adecuado al proyecto 
• Recurso Humano 
• Solicitud de empleo 
• Organigrama base del proyecto 
• Matriz de roles, responsabilidades y procesos 
• Políticas de la organización 
• Reglas básicas 
Compras: 
• Acta de inicio de contrato 
• Plan de adquisiciones, plan de compras detalladas y de importación 
• Evaluación de proveedores 
• Matriz de paquetes de contratación 
• Tabla de pagos 
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Seguridad: 
• Tabla de planeación de seguridad 
Comunicación: 
• Plan básico de comunicaciones 
• Matriz de comunicaciones 
Riesgos: 
• Estructura desglosada de riesgos (EDR) 
• Matriz de riesgos del proyecto 
• Matriz de respuesta a los riesgos 
• Matriz de control y seguimiento de riesgos 
Ambiente: 
• Tabla de planeación ambiental 
Reclamos: 
• Información sobre reclamo (ISR) 
• Matriz de cálculo del reclamo 
• Acta de resolución de reclamos 
Finanzas 
• Flujo de caja 
Todas estas herramientas constituyen el “plan del proyecto”, el cual pasa a 
manos de la gerencia de operaciones para su revisión y aprobación, acciones 
que se repetirán conforme se actualice dicho plan. 
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4.2.2.3 Proceso de ejecución  
 
La razón de ser de este proceso es desarrollar todos los subprocesos 
necesarios para completar el trabajo definido en el plan del proyecto, lo que 
implica coordinar recursos, personas y actividades de una manera coordinada, 
segura, eficiente y en armonía con el ambiente. 
 
Ilustración 3 Proceso de Ejecución 
 Fuente: Adaptación de diagramas capítulo 3, Guia del PMBok, 3ed 
 
El diagrama de flujo de este proceso presenta como insumos o entradas: el 
proceso de inicio y el de planificación. El equipo de proyecto encabezado por el 
Director de Proyectos y el Ingeniero Residente tiene la misión de Dirigir y 
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gestionar la ejecución del proyecto en coordinación con la proveeduría de la 
empresa y GECASA. 
Herramientas del proceso por área del conocimiento 
Integración: 
• Orden de cambio 
• Tabla de control de órdenes de cambio 
• Errores de construcción. 
• Tabla de control de errores de construcción. 
Alcance: 
• Tabla de verificación del alcance. 
Calidad: 
• Formulario para aprobación de materiales y equipo 
• Manual de calidad de obra adecuado al proyecto 
• Lista de chequeo del Manual de Calidad de obra 
• Plantilla de ingeniería de valor 
• Programa general de auditoría 
• Detalle de auditoría 
Tiempo: 
• Determinación del peso de las actividades 
• Recurso Humano 
• Políticas de la organización 
• Reglas básicas 
• Reporte de capacitación recibida 
Comunicación: 
• Matriz de documentos del proyecto 
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Seguridad: 
• Tabla de aseguramiento de la seguridad 
Ambiente: 
• Tabla de aseguramiento ambiental 
4.2.2.4 Proceso de control y seguimiento 
 
El objetivo fundamental de este proceso es aplicar herramientas estandarizadas 
que le permitan al Director del Proyecto la toma oportuna de decisiones con 
respecto al desarrollo del proyecto.  
En este apartado adicionalmente se explica de qué manera cada una de las 
áreas del conocimiento involucradas brinda valiosa información al Director de 
Proyectos y hace referencia a las herramientas asociadas. Estas herramientas 
están integradas en el diagrama de flujo, el cual muestra cómo entran los 
procesos de inicio, planeación y ejecución teniendo como salida el proceso de 
cierre del proyecto. 
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Ilustración 4, Proceso de Control y Seguimiento 
 Fuente: Adaptación de diagramas capítulo 3, Guia del PMBok, 3ed 
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Herramientas del proceso por área del conocimiento 
Integración: 
• Orden de cambio 
• Tabla de control de órdenes de cambio 
• Errores de construcción 
• Tabla de control de errores de construcción 
Alcance: 
• Tabla de control del alcance 
Tiempo: 
• Plan de tres semanas adelante 
Costos: 
• Tabla de control de costos 
Compras: 
• Control y seguimiento de contratos 
Riesgos: 
• Matriz de control y seguimiento de riesgos 
Calidad: 
• Control de la pruebas de calidad 
• Manual de calidad de obra adecuado al proyecto 
Comunicación: 
• Informe semanal 
• Informe mensual 
• Matriz de comunicaciones 
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• Minutas y agendas 
• Reporte semanal de control de inventario en bodega 
• Informe de planilla 
• Registro de polémicas 
Recurso Humano 
• Evaluación del rendimiento del personal 
• Registro de evaluaciones del personal 
Finanzas 
• Flujo de caja de tres semanas 
Reclamos: 
• Prevenir reclamos 
Seguridad: 
Lista de verificación de aspectos de seguridad e higiene en los proyectos 
Ambiente: 
Lista de verificación de aspectos de protección ambiental 
 
4.2.2.5 Proceso de cierre de proyectos:  
 
Consiste en llevar todos los procesos a su final. Con esto se logran las 
condiciones para documentar y verificar los productos entregables del proyecto. 
Lo más importante de este proceso es gestionar el cierre mediante las 
herramientas adecuadas que generan un respaldo de la información más 
relevante tanto para la empresa como para el cliente. 
El diagrama de flujo presenta tres entradas a saber: el proceso de planeación, 
ejecución y control, y seguimiento. Dentro del proceso aparece el Director del 
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Proyecto con el Ingeniero Residente quienes se encargan de gestionar el cierre 
con las siguientes herramientas: 
 
Ilustración 5 Proceso de Cierre 
 Fuente: Adaptación de diagramas capítulo 3, Guia del PMBok, 3ed 
Integración: 
• Cierre del proyecto. 
• Catálogo técnico del proyecto. 
Una vez completadas estas herramientas el gerente de operaciones procede 
con la revisión y aprobación respectiva. 
 
4.2.3 Parte 3. Procesos por Área del Conocimiento 
 
El objetivo de esta sección es la explicación y funcionamiento de cada proceso; 
para ello se describe cómo aplicar cada herramienta y su relación en el 
procedimiento en que está incluida, de la misma manera se explica cada 
procedimiento y las partes que lo componen;. Con el objetivo de facilitar la 
consulta se agrupan todos los procedimientos y herramientas por área del 
conocimiento. 
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Primeramente se brinda una explicación del papel que juega el área del 
conocimiento para la administración de proyectos en la empresa, los 
procedimientos aparecen uno tras otro, secuencialmente.  
Todos los procedimientos tienen un formato estándar para facilitar su lectura y 
se componen de varias partes, a saber: 
• Título: hace referencia al nombre del proceso 
• Breve Descripción: describe brevemente la importación del proceso 
para la empresa y su relación con otros procesos. 
• Tabla con la indicación de las entradas, técnicas o herramientas y 
salidas. 
 
Entradas: son los requisitos, procesos, documentos o 
herramientas que se necesitan como insumos y que contienen la 
información para poder desarrollar las herramientas del proceso en 
cuestión. 
 
Técnicas y Herramientas: se refiere a las plantillas utilizadas 
como machotes de uso uniforme para obtener la información que 
se requiere para cada proceso. 
 
Salidas: son los resultados de la información obtenida al aplicar 
las herramientas de cada proceso. 
 
Es común que una técnica o herramienta pueda ser una salida en un 
determinado procedimiento o una entrada para otro procedimiento.  
Una vez puntualizadas los conceptos anteriores, se procede a describir 
cada una de las entradas, herramientas y salidas detalladamente, cuando 
proceda se hace la referencia de quién es el responsable de ejecutar la 
herramienta en cuestión. 
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Capítulo V 
Conclusiones  
 
• Durante el proceso de análisis de la información consultada se pudo 
determinar que algunos de los subprocesos establecidos por el PMI no 
son aplicables a la metodología pretendida por la empresa, por lo que las 
herramientas propuestas en este documento, son las que mejor se 
amoldan a la cultura de trabajo establecida dentro de la empresa 
constructora. 
 
• La utilización de las herramientas propuestas permite que exista en la 
empresa un lenguaje común no solo entre las personas del área de 
ingeniería, sino que también entre las personas de otras áreas 
administrativas, ya que algunas de estas herramientas se convertirán en 
los insumos de trabajo que necesitarán otras dependencias que 
conforman la empresa constructora. 
 
• Las herramientas propuestas en este plan de gestión permiten que el 
equipo de ingeniería pueda iniciar, planear, ejecutar, controlar, dar 
seguimiento y cerrar una obra de construcción siguiendo los estándares 
establecidos por el PMI. 
 
• El desarrollo de las herramientas propuestas propician una cultura 
general de la administración profesional de proyectos en la empresa, 
evitando de esta forma que existan diferencias de criterios entre los 
ingenieros y la forma en que se realizan los procedimientos internos de la 
constructora. 
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• La utilización y estandarización de las herramientas propuestas, ayuda al 
Director de Proyecto a realizar de manera eficiente la planeación de los 
futuros proyectos.  
 
• La figura del Director de Proyectos en la empresa AP Constructora 
representa un pilar fundamental para la estandarización y puesta en 
práctica de la metodología de administración profesional de proyectos a 
desarrollar. Además, esta figura será la encargada de buscar siempre la 
mejora continua y la constante capacitación del personal. 
 
• La implementación del plan de gestión aumenta el trabajo administrativo 
de los diferentes proyectos que ejecute la empresa. 
 
• Una misma herramienta puede ser utilizada en varios procesos. 
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Capítulo VI 
Recomendaciones 
 
• Es necesario que la Gerencia de Proyectos refuerce los conocimientos en 
Administración Profesional de Proyectos al departamento de ingeniería de 
la empresa.  
Implementar una nueva metodología implica fuertes cambios en la forma 
de manejar los proyectos; es recomendable que las personas 
involucradas en estos cambios conozcan lo de que se está desarrollando. 
 
• Se recomienda que la implementación del Plan de Gestión se realice por 
etapas, las cuales deberán ser analizadas previamente y puestas en 
práctica en intervalos de tiempo específicos, pues por la gran cantidad de 
procesos y herramientas sugeridas en el presente trabajo, se podría 
generar una resistencia por parte de los miembros del equipo de cada 
proyecto.  
• Una vez iniciada la implementación de este plan de gestión, las 
herramientas propuestas en este proyecto deben de ser evaluadas 
constantemente y mejoradas en el momento pertinente; lo anterior según 
las necesidades de equipo técnico en la empresa.  
 
• Periódicamente, se recomienda realizar un censo con todos los diferentes 
miembros de los equipos de trabajo para conocer si a partir de las 
lecciones aprendidas durante la puesta en marcha de este plan de 
gestión, se sugieren cambios a los procesos o herramientas utilizadas en 
aras de mejorar y depurar las contempladas en este trabajo. 
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• Se sugiere la creación de una oficina de proyectos, la cual será la 
responsable de darle el respectivo seguimiento a la implementación de 
este Plan de Gestión de Proyectos. 
 
• Realizar análisis de madurez en períodos de seis meses o un año 
posterior a la implementación del manual. 
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Anexos 
A. Anexo 1: Plan de Gestión AP Constructora. 
 
